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Windpark Rohrenkopf — Zeitplan Anlieferung Selbstfahrer
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Fiir den Windpark Rohrenkopf werden weitere
Schwertransporte bekannt gegeben. Hierbei
geht es um die Anlieferung der je Turm erfor-
derlichen zwei Stahlsektionen mit Langen von
rd. 19,5 m und 22,4 m sowie die Anlieferung
der geteilten Rotorbldtter mit einer jeweiligen
Lénge von rd. 56 m. Die Anlieferungen der Kom-
ponenten in den Windpark erfolgen mit dem so-
genannten Selbstfahrer, der aufgrund seiner
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Auslegung auch engste Kurven fahren kann. Je
Windenergieanlage sind fiinf Anlieferungen mit
dem Selbstfahrer erforderlich — insgesamt
kommt es fiir den Windpark Rohrenkopf zu 25
Selbstfahrereinsatzen. Die aktuelle Planung
sieht hierzu folgende erste Termine vor, wobei
auch vorbereitende MaBnahmen wie die Anlie-
ferung von Krantechnik fiir die Umladung in At-
zenbach aufgefiihrt sind:

Ablauf der Transporte zum Windpark Rohrenkopf
uber den Parkplatz Atzenbach

Anlieferung Selbstfahrer und Anlagenteile (Stahlsektionen)
Einrichtung Logistikflache und Vorbereitung Fahrzeugtechnik

Anlieferung Selbstfahrer und Anlagenteile (Stahlsektionen)

Ab 15.09. Vollsperrung des Parkplatzes Atzenbach
15./16.09. nachts Anlieferung Krantechnik
18./19.09. nachts
19.09. ganztags

Verladung erste Stahlsektion
19./20.09. nachts Anlieferung Anlagenteile (Rotorblatter)
20.und 21.09. ab 08.30 Uhr  Fahrt Selbstfahrer Stahlsektion
22.und 23.09. ab 08.30 Uhr  Fahrt Selbstfahrer Rotorblatt
25./26.09. nachts
26.09. ab 08.30 Uhr Fahrt Selbstfahrer
26./27.09. nachts Anlieferung Anlagenteile (Rotorblatter)
27. - 30.09. ab 08.30 Uhr  Fahrt Selbstfahrer
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Die Anlieferung an den Parkplatz Ortsausfahrt
Atzenbach erfolgt nachts, direkt von der A98 mit
Schwertransportern unter Polizeibegleitung. Ab-
gehend vom Parkplatz Atzenbach werden die
Anlagenkomponenten am Tag mit dem Selbst-
fahrer (ber Riedichen nach Gersbach transpor-
tiert. Abschnittsweise kommt es wahrend des
Transportes zu polizeilichen Vollsperrungen der
Streckenabschnitte Parkplatz Atzenbach — Ab-
zweigung Riedichen, Abzweigung Riedichen —
Riedichen, Riedichen — K 6352 (Parkplatz
Schlechtbach), K6352 (Parkplatz Schlechtbach)
— Gersbach, Gersbach — StraBe Zum Haornle. Die
Sperrung der Streckenabschnitte ist zeitlich be-
grenzt und wird durch Beschilderung und/oder
Streckenposten nochmals vor Ort bekannt ge-
geben. Der Transport von Atzenbach in den
Windpark wird jeweils rund drei Stunden dau-
ern, die Sperrung der einzelnen Streckenab-
schnitte ist entsprechend Kkiirzer. Nach
Entladung im Windpark werden die Selbstfahrer
die entgegengesetzte Route in Richtung Atzen-
bach nehmen. Im Zuge der Transportzeiten wird
versucht, die Zeiten des OPNV bestméglich zu
berlicksichtigen. Es wird darauf hingewiesen,
dass es kurzfristig zu Abweichungen im geplan-
ten Ablauf kommen kann und sich MaBnahmen
verzogern konnen. Die aktuelle sowie die wei-
tere Ablaufplanung und fortlaufende Aktualisie-

rungen sind auch auf der Internetseite der Stadt
Schopfheim und der Stadt Zell im Wiesental er-
sichtlich. Weitere Transporttermine werden in
den kommenden Wochen bekannt gegeben.

In eigener Sache

Seit dem Sonntag, 11. September, bieten wir
flir interessierte Biirger begleitete Fliihrungen
durch den Windpark Rohrenkopf an. Die An-
meldungen fir diese Veranstaltungen liegen
deutlich tber den Erwartungen, und die Re-
aktionen der Teilnehmer auf die Fiihrungen
und die Informationen, die sie zur Entwicklung
des Windparks in den verschiedenen Baupha-
sen erhalten, sind duBerst positiv.

Am Sonntag, 25. September, kollidiert der ge-
plante Fiihrungstermin mit dem an diesem
Tag stattfindenden Weideabtriebsfest in Gers-
bach. Da das Weideabtriebsfest seit Jahren
einen festen Platz im Veranstaltungskalender
von Gersbach hat und als touristische Attrak-
tion fiir den ganzen Landkreis darstellt, haben
wir in Abstimmung mit der Stadt Schopfheim,
der Ortsverwaltung Gersbach und dem ver-
antwortlichen Leiter fiir Sicherheit und Ge-
sundheit im Windpark entschieden, am 25.
September 2016 keine Fiihrungen durch den
Windpark anzubieten. Dieser Flihrungstermin
wurde auf den 18. September vorgezogen.
Zugleich werden die SicherheitsmaBnahmen
auf und um die Baustelle erhdht. Da mit viel
Publikumsverkehr gerechnet wird, ist das
Baustellengrundstiick an diesem Tag weitréu-
mig abgesperrt.

Wer an einer Fiihrung interessiert ist, sollte
sich unter der E-Mail: anmeldung@ews-
schoenau.de unter Angabe der Personenzahl
anmelden. Die Teilnehmerpldtze werden
geméaB dem Windhundprinzip vergeben, das
bedeutet: friihe Anmeldungen werden zuerst
berticksichtigt.

Aufgrund der hohen Nachfrage sind derzeit je-
doch leider alle Fiihrungstermine ausgebucht.
Aktuell sind wir in der Planung fiir weitere Ter-
mine. Neue Interessenten werden auf die War-
teliste gesetzt und informiert, sobald freie
Platze zur Verfiigung stehen.

Tobias Tusch
EWS Windpark Rohrenkopf GmbH
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Selbstfahrer im Einsatz

Ab der Kalenderwoche 38 setzt die Firma Ener-
con fiir den Transport von Stahlsegmenten fiir
den Turm sowie Rotorblattern auf der Strecke
zwischen Atzenbach, Riedichen und Gersbach
einen sogenannten Selbstfahrer ein.

Bei dem Selbstfahrer handelt es sich um ein
achtachsiges, extrem mandvrierfahiges Spezi-
alfahrzeug mit 500 PS, das sich bei Bedarf fern-
steuern Iasst.

Am Sontag, 11. September fanden die ersten
Baustellenfiihrungen durch den Windpark Roh-
renkopf in Gersbach statt. Interessierte Besu-
cher aus dem ganzen Landkreis lieBen sich von
Tobias Tusch, Geschaftsfiihrer der EWS Wind-
park Rohrenkopf GmbH, im Detail (iber die Bau-
fortschritte an den verschiedenen Standorten
informieren und erhielten Antworten auf ihre
Fragen (ber technische Einzelheiten der Wind-
energieanlagen, dem Fortgang der Bauarbeiten
und den Auswirkungen auf Natur und Umwelt.
Bei den Flihrungen herrschte eine durchweg
positive, vollig entspannte Atmosphére. Die Be-
sucher sammelten sich auf dem Parkplatz am
Tourismus-Pavillon am Ortseingang von Gers-
bach. Mit einem Kleinbus wurden die interes-
sierten Birger in zwei Gruppen durch den
Windpark und zu den einzelnen Standorten ge-
fahren. Am ,Hornle” erklérte Tobias Tusch die
gesamte Anlage des Windparks, die Verteilung
der Standorte der Windenergie-Anlagen, die
Verfahren und Ergebnisse der Windmessungen
sowie die durchgefiihrten MaBnahmen zum
Arten-, Umwelt- und Wasserschutz. Die Vorar-
beiten bis zur Baugenehmigung durch das
Landratsamt nahmen volle zwei Jahre in An-
spruch.

Auf der Fahrt durch den Windpark erlduterte To-
bias Tusch die MaBnahmen zur Wegeertlichti-
gung, die notwendig gewesen waren, um die
Zufahrtswege so herzurichten, dass sie von den
Schwertransportern problemlos passiert wer-
den konnen. Ob die Wege nach Beendigung der
Bauarbeiten in dieser Form bestehen bleiben
sollen, wird noch mit der Stadt Schopfheim ab-

Das Transportgut wird im sogenannten Alpin-
Transportgestell auf dem Selbstfahrer ver-
schraubt, so dass sie sich drehen und bis zu
einem Winkel von 60 Grad anheben lassen. Auf
diese Weise sind auch Haarnadelkurven und
andere Engstellen ohne aufwéndige Aushau-
maBnahmen und Rodungen passierbar.

Die Transporttermine nach dem aktuellen
Kenntnisstand sind in dem Beitrag ,,Anlieferung
mit dem Selbstfahrer” in diesem Infoblatt auf-

gestimmt. An den Standorten 3 und 2 wurden
die im Bau befindlichen Tiirme fiir die Windra-
der in Augenschein genommen. Am Standort 3
ist der Betonteil des Windrades bis zu einer
Hohe von 100 Metern fertig gestellt. Im néchs-
ten Arbeitsgang wird der Turm mit dem oberen
Teil aus Stahlsegmenten, der Gondel und den
Rotorblattern komplettiert. Fiir das Aufsetzen
der Stahlsegmente, der Gondel und den Rotor-
blattern wird in der Kalenderwoche 37 ein ho-
herer Kran angeliefert. Der schwere
Raupenkran ist bereits zur nichsten Baustelle
am Standort 1 weiter gefahren. Fiir die Besu-
cher waren die AusmaBe der eingesetzten Bau-
maschinen wie auch der Windenergieanlagen
sehr eindriicklich.

Die Fragen der Besucher konzentrierten sich
auf technische Einzelheiten der Beton-/Stahl-
konstruktion der Windenergieanlagen, auf die
Stromableitung sowie auf die Eingriffe in die
Natur, die notwendig gewesen waren, um die
Flachen fiir die Aufstellung und die Montage der
Windréder bereitzustellen. Tobias Tusch besta-
tigte, dass lediglich Flachen, die fiir etwaige Re-
paratur- und Wartungsarbeiten benotigt
werden, dauerhaft freigehalten werden miis-
sen. Ansonsten wird nach Mdglichkeit der ur-
spriingliche natiirliche Zustand  wieder
hergestellt. Besucher, die tiber eigene Erfahrun-
gen im Baugewerbe verfiigten, lobten nach-
driicklich die Sauberkeit und Ordnung an den
einzelnen Baustellen wie auch auf den Zuwe-
gungen auf dem Rohrenkopf. An den Baustellen
der Standorte 1 und 5 konnte Tobias Tusch zei-
gen, wie die Fundamente fiir die einzelnen
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gefiihrt. Sollte es Anderungen geben, werden
sie (iber die Internetseiten der Stadt Zell im Wie-
sental und der Stadt Schopfheim bekannt ge-
geben.

Die Fotos von dem Selbstfahrer-Transport an
der Prechtaler Schanze wurden von der Firma
ENERCON GmbH zur Verfiigung gestellt.

Windrader gebaut, gesichert und vorbereitet
werden.
Bei der abschlieBenden Diskussion am letzten
Standort wollten einige Besucher wissen, wie
sie sich am Windpark finanziell beteiligen kon-
nen. Tobias Tusch verwies auf das EWS-Biirger-
beteiligungsmodell, nach dem Biirger aus der
direkten Raumschaft (iber eine Biirgergesell-
schaft bis zu drei der 5 Windenergieanlagen
selbst erwerben und betreiben kénnen. Dieses
Angebot gilt bis drei Jahre nach Inbetriebnahme
des Windparks. Eine Biirgergesellschaft wird
gefordert, damit maglichst viele Biirger sich
auch mit geringen Betrdgen direkt beteiligen
konnen. ,Die EWS als Genossenschaft setzt
sich fiir eine Biirgerenergiewende ein und will
nicht ein Modell fiir einige wenige GroBanleger
schaffen”, betonte Tobias Tusch. Daneben be-
steht nattirlich immer die Moglichkeit, sich als
Mitglied der EWS Elektrizitdtswerke Schonau
Genossenschaft an allen Aktivitdten der EWS fi-
nanziell zu beteiligen.

In der Schlussrunde bestatigten alle Teilnehmer,
dass die Fiihrung fiir sie sehr informativ und
lehrreich gewesen war. ,Wenn wir keine Atom-
kraftwerke mehr wollen, dann miissen wir
eben Alternativen schaffen “, erklérte ein alteres
Ehepaar. ,Und ein solcher Windpark ist eine
wertvolle Alternative.
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